CRONOPROGRAMMA INTERVENTI DI SFALCIO 2022 - COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA

INTERVENTI 2022

LAVORAZIONI VERDE PUBBLICO		GENNAIO					FEBBRAIO				MARZO				APRILE				MAGGIO					GIUGNO				LUGLIO				AGOSTO					SETTEMBRE				OTTOBRE					NOVEMBRE				DICEMBRE				
		03	10	17	24	31	07	14	21	28	07	14	21	28	04	11	19	26	02	09	16	23	30	06	13	20	27	04	11	18	25	01	08	16	22	29	05	12	19	26	03	10	17	24	31	07	14	21	28	05	12	19	27
		08	15	22	29	05	12	19	26	05	12	19	26	02	09	16	23	30	07	14	21	28	04	11	18	25	02	09	16	23	30	06	13	20	27	03	10	17	24	01	08	15	22	29	05	12	19	26	03	10	17	24	31
AREE VERDI DI PREGIO	7													1	1				2	2				3	3				4	4				5	5				6	6				7	7								
AREE VERDI	6													1	1				2	2				3	3				4	4				5	5					6	6												
AREE VERDI DI MINOR PREGIO	3																		1	1									2	2										3	3												
CIGLI STRADALI (SOLO BANCHINA)	3																		1	1						2	2								3	3																	

Interventi previsti e programmati per l'anno 2022