

CRONOPROGRAMMA INTERVENTI DI SFALCIO 2022 - COMUNE DI PORTOMAGGIORE

INTERVENTI 2022

LAVORAZIONI VERDE PUBBLICO	GENNAIO		FEBBRAIO				MARZO				APRILE				MAGGIO				GIUGNO				LUGLIO				AGOSTO				SETTEMBRE				OTTOBRE				NOVEMBRE				DICEMBRE											
	03	10	17	24	31	07	14	21	28	07	14	21	28	04	11	19	26	02	09	16	23	30	06	13	20	27	04	11	18	25	01	08	16	22	29	05	12	19	26	03	10	17	24	31	07	14	21	28	05	12	19	27		
	08	15	22	29	05	12	19	26	05	12	19	26	02	09	16	23	30	07	14	21	28	04	11	18	25	02	09	16	23	30	06	13	20	27	03	10	17	24	01	08	15	22	29	05	12	19	26	03	10	17	24	31		
AREE DI PREGIO	8									1	1			2	2					3	3					4	4					5	5					6	6					7	7					8	8			
AREE	7									1	1			2	2					3	3					4	4					5	5					6	6					7	7									
EX LOTTIZZAZIONE PROTOVERRARA	3												1	1											2	2																												
CICLABILI	8									1	1			2	2					3	3					4	4					5	5					6	6					7	7					8	8			
CIGLI STRADALI DI PREGIO (3 SFALCI ANNUI)	3												1	1											2	2																												
CIGLI STRADALI DI PREGIO (2 SFALCI ANNUI)	2												1	1																																								

Interventi previsti e programmati per l'anno 2022